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Дане визначення аутсорсингу в управлінні 
проектами. Складані схеми передачі функцій 
між замовником та аутсорсером при 
залученні субаутсорсера, обміну обмінними 
формами між замовником та аутсорсером за 
допомогою компонента почтової розсилки
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Дано определение аутсорсинга в управ-
лении проектами. Составлены следующие 
схемы передачи функций между заказчиком и 
аутсорсером при привлечении субатсорсера, 
обмена обменными формами между заказчи-
ком и аутсорсером при привлечении субатсор-
сера при помощи компонента почтовой рас-
сылки
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In the project management there exists the 
definition of outsourcer. The schemes were 
compiled: transferring functions between 
customer, outsourcer, sub-outsourcer, to transfer 
the exchange forms between customer, outsourcer, 
sub-outsourcer with help of component of the 
mailing
Keywords: outsourcing in management of 
projects, exchange of forms
1. Вступ
Аутсорсинг – це інноваційний інструмент, 
за допомогою якого можна диференціювати бізнес 
підприємства. Схема взаємозв’язку між замовником, 
аутсорсерами, субаутсорсерами достатньо складна, 
тому що їм необхідно обмінюватися великою кількістю 
звітних документів по проекту. Якщо кожну операцію 
виконувати в «паперовому вигляді», це буде просто не-
ефективно. Відповідно термін виконання проекту при 
застосуванні аутсорсингу може збільшитись.
Отже необхідно забезпечити автоматизацію 
всіх процесів в інформаційно-технічному контурі. 
Автоматизація повинна торкатися як операцій, які 
виконуються співробітниками підприємства, так і 
взаємозв’язків між замовником, аутсорсерами та суба-
утсорсерами. 
Randall D. Mott (Hewlett-Packard) сказав: «Голов-
на задача будь-якої компанії – інвестувати в те, що 
дозволяє диференціювати її бізнес та зробити рин-
ку унікальну пропозицію. Так от, інформаційні 
технології – один з самих ефективних інструментів 
для вирішення цієї задачі» [1]. 
Все більшу популярність в світі набувають 
технології проектного управління, що покликані допо-
могти керівникам проектів контролювати та коорди-
нувати діяльність аутсорсерів, субаутсорсерів, забез-
печувати виконання робіт в строк, в рамках бюджету, 
планувати ризики і виконувати інші, не менш важливі 
функції. Одним з необхідних інструментів проектного 
управління є програмні продукти, без яких неможли-
во здійснювати повноцінне планування та оперативні 
розрахунки.
32
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4/2 ( 52 ) 2011
Найбільш популярні програмні продукти по 
управлінню проектами в Україні це - Primavera, Spider 
Project, Microsoft Project.
Оцінкою ринку програмних продуктів по 
управлінню проектами займається Bulter Group, 
Gartner Group, IDC та Forrester Research. Їх звіти 
визнані кращими на цьому ринку та використову-
ються при виборі інформаційних систем компаніями-
користувачами. Крім того, такі обзори приймаються 
до уваги самими вендорами (юридична або фізична 
особа, яка є постачальником (продавцем) програмних 
продуктів під своєю торговою маркою) та служать 
орієнтиром для розвитку функціональності програм-
них продуктів. 
В 2009 році міжнародна дослідницька компанія 
Gartner опублікувала звіт, в якому Oracle посів пер-
ше місце по об’єму ринку – 22,6%, а Microsoft дру-
ге, з об’ємом ринку – 15,3 %. В 2010 році відрив по 
методології управління проектами та бізнес-моделям 
між Microsoft Project та Primavera збільшився в п’ять 
разів [2]. 
Агентство IDC – це компанія, що досліджує ринок 
управління портфелями проектів для ІТ. IDC оцінює 
Microsoft Project 2010 як самого крупного лідера в 
управлінні портфелями проектів. На рис. 1 по вер-
тикалі зображені поточні можливості рішення, а по 
горизонталі – стратегії вендорів; розмір кола показує 
ринкову долю вендорів. Символи «+» та «-» показують 
зміни позицій вендорів. Відповідно Microsoft Project є 
лідером, а посилення його позицій пов’язане з інтегра-
цією SharePoint і покращенням інтерфейсу. 
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій, що 
присвячені проблемі
Аналіз ринку програмного забезпечення у сфері 
проектного менеджменту детально проведений в [4]. 
Це ж джерело містить опис експериментального про-
екту впровадження інформаційної системи з викори-
станням Microsoft Project. В [5] наведені основні харак-
теристики програмних продуктів Project Expert 7.0 та 
Microsoft Project 2003. В.В. Південь використовував за 
допомогою Microsoft Project графічні індикатори при 
управлінні проектами будівництва [6]. 
Можливості програми Microsoft Project 2010 та 
модулів Turbo Project 3.5 для обміну інформацією 
науковцями не розглядалися, окрім співробітників 
та партнерів компанії Microsoft. До того ж ніхто не 
використовував вище згадані програмні продукти в 
проектах при передачі функцій замовником аутсор-
серу (аутсоресрам) при залученні субаутсорсерів в 
реальному часі.
3. Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми
Для використання аутсорсингу в управлінні про-
ектами велике значення має забезпечення комунікацій 
та інтеграцій в проектах. Відповідно при передачі 
функцій аутсорсеру стає важко контролювати обіг 
звітних документів між замовником та аутсорсером 
і субаутсорсером, проводити управління змінами в 
проекті, здійснювати моніторинг, координувати та 
контролювати виконання аутсорсерами та субаутсор-
серами робіт в реальному часі. 
4. Мета 
Дослідити взаємодію між замовником та аутсорсе-
ром в проектах за допомогою програмних продуктів.
5. Задачи
Скласти схему передачі функцій замовника 
до аутсорсера при залученні субаутсорсера; про-
вести порівняльний аналіз програмних продуктів, 
що використовується при взаємодії замовника та 
аутсорсера; виявити проблеми, які виникають при 
використанні аутсорсингу в управлінні проектами 
за допомогою MS Project 2010; дослідити програмний 
продукт, за допомогою якого можна спростити роботу 
замовника з аутсорсерами, що не володіють навиками 
роботи з Microsoft Project 2010, але вміють працюва-
ти з таблицями Microsoft Excel; скласти схему обігу 
обмінних форм між замовником та аутсорсером, при 
залученні субаутсорсеру за допомогою компонента 
поштової розсилки.
6. Основна частина
Керівники підприємств почали активно будувати 
свій розвиток через проектну діяльність. Однією з 
останніх тенденцій в реалізації проектних ініціатив є 
аутсорсинг. В зарубіжних країнах всі бізнес-процеси на 
підприємствах направлені на розвиток, модернізацію, 
оптимізацію виробництва товарів та послуг, що 
реалізуються через проекти. Українські підприємства 
продовжують розвиватися в рамках операційної 
діяльності. На підприємствах часто застосовують 
наступні інформаційні рішення: системи бюджету-
вання, системи бухгалтерського обліку, 1С, Microsoft 
 
Рис. 1. Рейтинг вендорів агентства IDC [3]
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Excel та інші. В останні роки ситуація змінюється. 
Російські компанії намагаються проводити навчання 
співробітників проектному управлінню. Українські 
компанії почали звертатися за консультаціями з про-
ектного менеджменту, передавати управління про-
ектами на аутсорсинг. На підприємствах почина-
ють використовувати наступні програмні продукти: 
Microsoft Project, Turbo Project, Primavera, Spider Project 
та інші. Відповідно зростає рівень якості надання по-
слуг (виконання робіт, виробництва товарів), виникає 
можливість виходу на нові ринки з новими продукта-
ми.
Аутсорсинг в управлінні проектами – це передача 
функцій аутсорсеру з метою підвищення якості послуг 
(товарів, робіт), підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, мінімізації витрат підприємства (рис. 
2).
Схема достатньо проста і демонструє можливість 
контролювати зміни по проекту та хід виконання 
робіт аутсорсера. Але якщо замовник проекту залучає 
декількох аутсорсерів, а вони, в свою чергу, у ви-
падку недостатньої кількості ресурсів, залучають 
субаутсорсерів, схема стає складною (рис. 3). 
Відповідно, управляти змінами в проекті, проводи-
ти моніторинг та управління роботами, які виконують 
аутсорсери, здійснювати обіг звітної документації буде 
дуже важко. До того ж, замовник може проконтролю-
вати тільки аутсорсерів, так як аутсорсинговий договір 
укладається між замовником та аутсорером, отже і 
відповідальність несе саме аутсорсер.
Управління комунікаціями проекту при 
використанні аутсорсингу визначає процеси, що 
пов’язані з забезпеченням вчасного та відповідного 
формування, збору, розповсюдження, зберігання та 
кінцевого розподілу проектної інформації. Управління 
комунікаціями в проекті включає в себе: визначен-
ня заінтересованих сторін проекту, планування 
комунікацій, розподіл інформації, отримування звітів 
про інформацію [7].
Моніторинг та управління роботами аутсорсера 
в проекті – це процес відстеження, перевірки та ре-
гулювання виконання робіт аутсорсера (виконавця) 
для досягнення цілей, що визначені в плані проек-
ту. Моніторинг включає в себе створення звітів про 
статус проекту. Звіти про виконання передбачають 
інформацію про стан виконання по відношенню до 
змісту, розкладу, вартості, ресурсів, якості та ризиків 
[7]. Але виникає проблема, як за допомогою програм-
них продуктів можна контролювати обіг інформації, 
зміни в проекті, виконання робіт по проекту, строки 
проекту, обіг звітної документації при використанні 
аутсорсингу.
Щоб вибрати оптимальний програмний продукт 
для управління інтеграціями та комунікаціями в про-
ектах, необхідно чітко визначити функції та вимоги, 
що пред’являються до інформаційної системи. Так 
як управління проек-




вимоги до програмних 
продуктів теж будуть 
змінюватися. Напри-
клад, для замовника по 
аутсорсинговому до-
говору важливі такі ха-
рактеристики про-
грамного продукту, 
як планування «згори 
вниз», можливість от-
римувати узагальнені 
звіти. Для аутсорсерів на 
функціональному рівні 
важливіше потужність 
часового, вартісного та 
ресурсного планування, 
аналізу ризиків, засобів контролю реалізації проекту, 
а для субаутсорсерів принципове значення має просто-
та використання програмних продуктів.
Для вирішення цих проблем розглянемо наступні 
програмні продукти: Microsoft Project, Turbo Project, 
Primavera, Spider Project (Табл. 1).
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Рис. 3. Схема передачі функцій від замовника до аутсорсера при залученні субаутсорсерів
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз програмних продуктів, що використовуються для управління проектами
Основні критерії оцінки про-
грамних продуктів 
Види програмних продуктів
Microsoft Project Turbo Project Primavera Spider Project
1 2 3 4 5
Інтерфейс схожий на MS Office так так ні ні
Складність у вивченні просто просто складно складно
Можливість вивчення он-лайн он-лайн дороге навчання дороге навчання











Планування «зверху-вниз» немає існує, вклю-
чаючи розне-
сення строків 
та бюджетів за 
нормативами
ручна розноска 
та ручний ввід 
складу задач
існує
Можливість імпорту вартостей 
з кошторисів для планування 
загрузки ресурсів
не існує існує існує існує
Можливість імпорту об’ємів 
робіт для ресурсів з кошторисів 
для планування загрузки 
ресурсів
не існує існує не існує не існує
Понаднормовані витрати існують існують існують не існують
Оптимізація бюджетів та 
графіків робіт в умовах ризиків 
через метод Монте-Карло 
не існує існує існує не існує
Професійна проектна стати-
стика на базі промислового 
OLAP-серверу
існує (оновлення 
1 раз в день)
існує (оновлення 
в реальному часі)
не існує не існує
Автоматичний запит про статус 
робіт виконавцям 
існує існує існує не існує
Інформування про статус робіт 
топ-менеджерів
існує існує існує не існує
Наявність централізованого 
серверу проектів
існує існує існує немає, використо-
вуються файли
Можливість редагувати проект 
спільно декількома користува-
чами 
не існує існує існує не існує
Можливість декількома кори-
стувачами одночасно заповню-
вати колонки по задачам 
не існує існує не існує не існує
Форми для запиту даних у 
віддалених користувачів
не існують існують існують не існують
Наявність єдиного серверу 
управління проектами
існує існує існує не існує
Web - доступ до проектної 
інформації
існує існує існує не існує
Взаємодія з аутсорсером існує існує існує не існує
Підтримка інтеграції через 
XML з 1C, SAP та інше
обмежено з налаштуван-







Форми для отримання звітів 
від аутсорсерів
не існують існують існують не існують
Відстеження запитів щодо 
контролю якості









власна розробка не існує
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Після проведеного порівняльного аналізу про-
грамних продуктів треба визнати, що ефективність 
комунікаційної моделі Primavera добре налаштована 
для управління аутсосерами. Суть рішення полягає 
в тому, що Primavera може виділити будь-який проект 
окремо у вигляді файлу XER - формату. У багатьох 
клієнтів комунікація між аутсорсерами та замовни-
ками через XER - формат є стандартом. Тому Turbo 
Project підтримує також обмін даними через XER-
формат. Проблема комунікації 
через XER - формат в тому, 
що аутсорсерам необхідно по-
купати приблизно за 1200 дол. 
США Primavera Contractor чи за 
600 дол. США Microsoft Project 
Standard, що складає суттєві ви-
трати.
Крім цього виникає пробле-
ма навчання субаутсорсерів та 
аутсорсерів управляти ресур-
сами в проекті за допомогою 
вище зазначених програмних 
продуктів. Turbo EPM Standard, 
як і Microsoft Project можна вивчати он-лайн, а що 
стосується Primavera та Spider Project – цей процес є 
дорогим та складним, у зв’язку з тим, що інтерфейс 
останніх програм не схожий на MS Office. Відповідно 
необхідно спростити роботу замовника з аутсорсе-
рами, субаутсорсерами, які не володіють навиками 
роботи з Microsoft Project, але вміють працювати з та-
блицями Microsoft Excel в реальному часі. 
Turbo EPM Standard - це програмно-методична роз-
робка з додатковим функціоналом для Microsoft Project 
Professional 2010, що допоможе вирішити вказані про-
блеми.





Модуль «Планування зверху-вниз» спрощує 
планування в Microsoft Project Professional 2010, дає 
можливість використовувати шаблони до частин 
проектів. Цей модуль використовується в проектах, де 
кількість задач досягає до сотень тисяч. Також модуль 
підвищує ефективність безпеки шляхом обмеження 
доступів на рівні етапів проектів.
 Модуль «Візуальні колонки» використовується 
для збору інформації про фінансову звітність.
Ні Microsoft Project, ні Primavera не підтримують 
засоби для завантаження кошторисної інформації. 
Ряд кошторисних систем підтримують виванта-
ження даних в Microsoft Project. Рішення Turbo EPM 
Standard підтримує завантаження кошторисів з 
зберіганнями можливостей по маніпулюванню бюд-
жетними та ресурсними нормами в Microsoft Project і в 
цьому унікальність рішення.
Модуль «Обмінні форми» представляє собою 
спеціально налаштовані таблиці в форматі Microsoft 
Excel та створенні для спрощення комунікації між 
замовником, аутсорсером (відповідальним за етапи/
задачи) та субаутсорсером (відповідальним за етапи/
задачі ) (рис. 4). В обміні форми переносяться поля 
Microsoft Project 2010.
Варіантів комунікації та засобів візуалізації в 
обмінних формах набагато більш ніж у Primavera:
Можна вивантажувати WBS та діаграму Гантту;
Можна редагувати інформацію в періодах;
Можна запитувати деталізацію робіт у аутсорсерів.
Підкреслюючи, важливим засобом комунікації з 
аутсорсерами – електронна пошта. Електронна пошта 
- це один з ефективних способів роботи, у зв’язку з тим, 
що компанії (аутсорсери) не готові впроваджувати 
процеси SharePoint.
Розсилку за допомогою Turbo EPM Standard можна 
здійснювати наступними способами:
Зберігати інформацію в файлі на жорсткому диску 
та самостійно розсилати створений файл чи давати до-
ступ до файлу на редагування;
Скористатися вбудованим поштовим сервером, 
який може автоматично розсилати налаштовані 
обмінні форми та збирати заповнені файли проекту.
Візуально програмний продукт Turbo EPM Standard 
зображений на рис. 5.
Етапи використання Turbo EPM Standard:
Налаштування Turbo EPM Standard.
Призначення відповідальних аутсорсерів за етапи 
або задачі.
По кожному відповідальному менеджеру проекту 
необхідно сформувати зріз даних так, щоб аутсор-
сер, який є відповідальним за етап або задачу вніс 
необхідні зміни в проект.
Налаштування розсилки обмінних форм.
В розділі «Інтеграція з Excel – компонент поштової 
розсилки» необхідно виконати налаштування: 
Засоби для інформування 
вищої управлінської ланки 
існують існують існують не існують
Засоби для прийняття 
стратегічних рішень топ-
менеджерами
існують існують існують не існують
Продолжение таблицы 1
 
Рис. 4. Приклад обмінної форми
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параметрів відправлення та отримання обмінних 
форм. (див.: рис. 5)
Створення окремої поштової скриньки, яка буде 
використовуватися тільки для обміну інформації по 
проекту.
Обмін інформації, що стосується змін проекту, 
виконання робіт аутсорсерами в проекті за допомогою 
поштового компоненту, складається з процесів (рис.6).
У випадку, якщо аутсорсерам не вистачає власних 
ресурсів для виконання функцій замовника, на умовах 
договору до проекту для виконання частини функцій 
залучають субаутсорсерів. Таким чином, будуть ви-
користовуватись два поштових компоненти, оскільки 
існують два види договорів, а саме: аутсорсингові дого-
вори, що укладається між замовником та аутсорсера-
ми, та субаутсорсингові договори, що укладаються між 
аутсорсерами та субаутсорсерами. Отже схема обміну 
обмінних форм зміниться (рис.7).
У разі необхідності відфільтрування деяких задач 
при відправки обмінної форми аутсорсеру, треба ви-
користовувати «Форми з фільтром».
Якщо необхідно, щоб обмінні форми були створені 
для кожного аут-
сорсера, який на-
значений на задачі 
проекту, необхід-
но вибрати «Звіт 
по виконавцям». 
Якщо аутсорсер 
відповідає за етапи 
проекту - необхід-
но вибрати «Звіт по 
кураторам». 
У випадку, коли 
на задачу призна-
чено декілька аут-
сорсерів і треба 
відправити обмін-
ну форму про ви-
конання робіт по 
задачам, то необ-
хідно вказати його 
електронну пошту 







змінами в проекті в 
реальному часі.
7. Висновки та 
перспективи
Turbo EPM 
Standard – це про-
грамний продукт, 





комунікаційними та інтеграційними процесами в 
проекті. Обмінні форми в форматі Microsoft Excel за-
безпечують обмін інформацією замовника з аутсорсе-
рами в реальному часі. 
 
Рис. 5. Turbo EPM Standard
Крок 2
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Рис. 6. Процес користування Turbo EPM Standard за допомогою поштового компоненту
Аналіз даних
по проекту









































Рис. 7. Схема обігу обмінних форм між замовником та аутсорсером, при залученні субаутсорсе-
ру за допомогою компонента поштової розсилки
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Наукова новизна дослідження полягає в складанні 
наступних схем: передачі функцій між замовником 
та аутсорсерами при залученні субаутсорсерів; обігу 
обмінних форм між замовником та аутсорсером при 
залученні субаутсорсеру за допомогою компонента 
поштової розсилки. В статті запропоноване авторське 
визначення «Аутсорсинг в управлінні проектами».
В подальшому дослідженні увага буде звертатися 
на особливості впровадження аутсорсингу на фазах 
життєвого циклу в проектах реструктуризації.
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Вступ
Споживче кредитування з кожним роком набуває 
все більшої актуальності. Це пов’язано з тим, що всі 
ланки суспільства прагнуть ефективно функціону-
вати, а без розвитку банківської інфраструктури, на-
самперед споживчого кредитування, неможливий нор-
мальний розвиток суспільства, а саме: всіх його верств 
населення. У зв’язку з цим актуальною є розробка 
